

---

## Medienmitteilung Sanierung Werkleitungen Erstfeld innerorts

### **Unterführungen wieder befahrbar**

**Die Bauarbeiten zur Sanierung der Werkleitungen Erstfeld innerorts haben eine wichtige Teiletappe erreicht. So konnten am Donnerstag, 7. Mai 2020 die Unterführungen bei der Garage Gisler sowie die Bahnhofunterführung wieder für den motorisierten Verkehr freigegeben werden.**

Auf allen Ebenen der Planung und Bauausführung wurde alles darangesetzt, die Unterführungen bei der Garage Gisler sowie beim Bahnhof möglichst rasch wieder für den Verkehr freizugeben. Am vergangenen Donnerstag war es soweit – die entsprechenden Verkehrsbeschränkungen konnten grösstenteils aufgehoben werden und der Verkehr kann die beiden Unterführungen wieder benützen. Im Falle der Unterführung bei der Garage Gisler gilt dies jedoch nur für die Einfahrt von der Gotthardstrasse in Richtung Fraumattstrasse bzw. Leonhardstrasse. Die vollständige Freigabe der Unterführung auch in Richtung Gotthardstrasse erfolgt voraussichtlich anfangs Juli.

Trotz Massnahmen und Einschränkungen im Rahmen der Corona-Krise konnten die meisten Arbeiten auf der Baustelle in Erstfeld planmässig ausgeführt werden. Dennoch resultiert insbesondere im Los Süd ein Baurückstand von rund zehn Wochen. Im Los Nord liegt der Rückstand auf das Bauprogramm bei rund vier Wochen. Diese Verzögerungen sind dem schwierigen Baugrund, nicht korrekt in den Katastern erfassten, bestehenden Leitungen sowie vorgezogenen Arbeiten geschuldet. Welchen Einfluss die Verzögerungen auf den Endtermin der Gesamtbaustelle haben, wird zurzeit noch abgeklärt.

### **Verkehrsregime hat sich bewährt**

Die umfangreichen Arbeiten haben die Bauherrschaft dazu bewogen, den Verkehr während den Bauzeiten von Hand zu regeln. Diese Massnahme hat sich sehr bewährt. Grössere Rückstaus und Wartezeiten konnten damit verhindert werden. Erfreut konnte die Bauherrschaft auch zur Kenntnis nehmen, dass die Signalisationen gut beachtet werden und für kurzfristig ausnahmsweise längere Wartezeiten Verständnis gezeigt wird. Zunehmend zu schaffen machen jedoch im Baustellenbereich zu schnell fahrende Autos. Hier ist durch die Automobilisten dringend mehr Vorsicht zu Gunsten der Bauarbeiter gewünscht.

### **Aktuelle Infos zur Baustelle**

Die Bauherrschaft bestehend aus Abwasser Uri, der Baudirektion Uri Amt für Tiefbau und den Gemeindegewerken Erstfeld legen weiterhin grossen Wert auf aktuelle Informationen zur Baustelle. Darum besteht an der Gotthardstrasse 119 ein Infocenter. Im dortigen Schaufenster sind alle wichtigen Informationen wie Pläne und Kontaktangaben einsehbar. Zudem sind auf der Webseite [www.erstfeld-innerorts.ch](http://www.erstfeld-innerorts.ch) alle wichtigen Projektinformationen abrufbar.

**Abwasser Uri, Baudirektion Uri Amt für Tiefbau, Gemeindegewerke Erstfeld**


Altdorf, 7. Mai 2020

Für Fragen im Zusammenhang mit dieser Medienmitteilung steht Ihnen der Geschäftsführer der Abwasser Uri, Herr Beat Furger (Tel. 041 875 00 93), gerne zur Verfügung.

#### **Gemeinschaftsprojekt:**

Unter Federführung der Abwasser Uri werden zusammen mit den Projektpartnern Baudirektion Uri und Gemeindegewerke Erstfeld bis Herbst 2021 im Perimeter Birtschen bis Bahnhof umfassende Sanierungsarbeiten vorgenommen. Neben der Erneuerung der Strasse werden sämtliche Werkleitungen im Strassenkörper saniert bzw. neu gebaut. Im Detail sind dies:

- Sanierung bestehende Schmutzwasserleitung
- Sanierung Wasserleitung
- Sanierung Elektroleitung inkl. Strassenbeleuchtung
- Neubau Strassenabwasserleitung inkl. Strassenabwasserbehandlungsanlage (SABA)
- Neubau Bachableitung Nollental und Locher-/Speckital
- Sanierung des Strassenkörpers



*Bildlegende: Leitungsbau mittels Kammerplatten*